



Polgármesterétől

2740 Abony
Kossuth tér 1.

Tel.: 06-53-360-832

Az előterjesztés készítésében közreműködött:

*Településfejlesztési osztály, Humán osztály
Humán Közszolgáltatások és Munkaügyi Osztály*

Az előterjesztést véleményezte:

Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság
Pénzügyi Bizottság
Szociális és Egészségügyi Bizottság
Oktatási, Sport és Kulturális Bizottság

ELŐTERJESZTÉS

**A Képviselő-testület 2010. november 25.-i ülésére
Tájékoztató az elnyert pályázatok alakulásáról**

Tisztelt Képviselő-testület!

Abony Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala jelenleg 22 pályázat koordinálásában vesz részt, mely pályázatok a megvalósulás szempontjából különböző stádiumban vannak.

A következő táblázat szemléleti a pályázatok státuszát, támogatási összegét, a vállalt önerő mértékét, továbbá a hozzájuk kapcsolódó feladatokat.

Sorszám	Pályázat megnevezése kódszám	Státusz Feladat	Támogatási összeg bruttó	Önerő bruttó	Közreműködő szervezet
1	"Mindenki Egészségmegőrző Központja Abony város Egészségmegőrző Központjának komplex akadálymentesítése. (Sívó) KMOP-4.5.3.-2007- 0055"	A kivitelezés befejeződött. Az 5 éves fenntarthatóság biztosítása mind esélyegyenlőségi mind pedig környezeti szempontból.Garanciák érvényesítése	7 618 668 Ft	846 519 Ft	VÁTI
2	Lehetőségeink Fő tere-Kossuth tér környezetrendezése Abonyban KMOP-5.2.1/A-2008- 0040	A kivitelezés befejeződött. Az 5 éves fenntarthatóság biztosítása mind esélyegyenlőségi mind pedig környezeti szempontból.Garanciák érvényesítése	88 349 633 Ft	9 816 626 Ft	PRO-RÉGIO

3	Abony Város ivóvízminőség-javítási és rekonstrukciós programjának megvalósítása KEOP-1.3.0/1F-2008-0012	A beruházás befejeződött. További feladatot nem igényel. Kifizetés megtörtént	10 370 000 Ft	Nettó 1.830.000 Ft	Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatóság
4	8/2010(I.28.) Korm.rendelet alapján) Vis maior EBR 42 REG. SZÁM:9760 támogatási igény	A pályázat támogatásban részesült	2 000 000 Ft	0 Ft	MÁK
5	8/2010 (I.28) Korm.rendelet alapján) Vis maior EBR 42 REG. SZÁM:14796 támogatási igény	A pályázat támogatásban részesült	5 143 000 Ft	0 Ft	MÁK
6	Abony Város belterületi kapcsolatainak javítása az élhetőbb település megvalósítása érdekében KMOP-2.1.1/b-08-2008-0053 (5 út)	A kivitelezés befejeződött. Az 5 éves fenntarthatóság biztosítása mind esélyegyenlőségi mind pedig környezeti szempontból.Garanciák érvényesítése	183 282 342 Ft	54 984 703 Ft	Pro-Regio
7	TEUT Thököly és Vak Bottyán utcák felújítása 1300126/09U	Elszámolás alatt A kivitelezés befejeződött	6 840 136 Ft	6 695 564 Ft	PRO-Régió és a MÁK
8	TEUT Báthory, Deák Ferenc és Jókai Mór utcák felújítása 1300127/09U	Elszámolás alatt A kivitelezés befejeződött	8 105 395 Ft	8 105 396 Ft	PRO-Régió és a MÁK
9	TEUT Szapáry utca felújítása	Elszámolás alatt A kivitelezés befejeződött	9 627 238 Ft	9 627 237 Ft	PRO-Régió és a MÁK
10	Parkolók (P+R;B+R)és csomópontok építése és fejlesztése a BKSZ területén, a 70.,100 a. és 120a. Sz. vasútvonalak mentén K-2008-KMOP-2.3.1./C-0002422	A kivitelezés befejeződött. Projekt zárási fázis.	3 592 260 Ft	4 503 430 Ft	Pro Régió

11	Az alapfokú közoktatáshoz való egyenlő esélyű hozzáférés megvalósítása az abonyi Somogyi Imre Általános Iskolában KMOP-4.5.3-09-2009-0040 (Somogyi akadálymentesítése)	Projekt zárási fázis Záró pénzügyi elszámoláshoz szükséges dokumentumok összeállítása, használatbavétel indítása (lift és az akadálymentesítés tekintetében). Várható hiánypótlások teljesítése és az 5 éves fenntarthatóság biztosítása mind esélyegyenlőségi mind pedig környezeti szempontból. Garanciák érvényesítése	29 843 042 Ft	16 142.812Ft	VÁTI
12	Kistérségi járóbeteg szakellátás fejlesztése a Közép-magyarországi régióban KMOP-2007-4.3.2. (EÜ centrum)	Műszaki átadás megtörtént	436 821 915 Ft	48 535 769 Ft	STRAPI
13	Kreatív Kópévár-Új bölcsőde létesítése Abonyban KMOP-4.5.2-09-2009-0024	Közbeszerzési eljárás előkészítése van folyamatban. Közbeszerzési eljárás keretében nyertes ajánlattevővel szerződés kötés és a jogerős építési engedélyben foglaltak teljesítése, használatbavétel	231 764 443 Ft	25 751 605 Ft	VÁTI
14	Lehetőségeink Fő tere-Abony Város Integrált településközpont fejlesztése kmop 5.2.1/B-09-1f	2. Forduló hiánypótlása folyamatban van	921 520 280 Ft	376.395.607 Ft +zeneiskola 144.88.0125 Ft +COOP 86.650.000 Ft +üzletház: 776.700.000 Ft	PRO-RÉGIÓ

15	Szolnok, Abony, Rákóczi falva és Szajol felhagyott települési szilárd hulladéklerakóinak rekultivációja KEOP-2.3.0/2f/09-2009-0004	Zajlik a dokumentáció felülvizsgálata, melyet a Környezetvédelmi-és Vízügyi Minisztériumnak elküldtek	1 158 640 561 Ft	0 Ft	Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatóság
16	Abony Város ivóvízminőség-javítási és ivóvízhálózat rekonstrukciós programjának megvalósítása KEOP-1.3.0/2F-09-2009-0007	Az első közbeszerzési eljárás eredménytelen lett, új közbeszerzési eljárás kiírása folyamatban van.	312 300 000 Ft	Nettó 34.700.000 Ft	Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatóság
17	(P+R)II:Parkolók és csomópontok építése	Önkormányzati részvétel NIF Zrt. Koordinálja várható kezdési időpont 2011-2012			Regionális Operatív Program Irányító Hatósága
18	Energetikai hatékonyság fokozása Abony Város Gyulai Gaál Miklós és Somogyi Imre Általános Iskoláiban KEOP-5.3.0/A/09-2010-0008	A pályázat elbírálási fázisban van, a döntésről nincs információ	A kért támogatás: 47.223.740	Vállalt önerő: 32.170.578	Energia Központ Nonprofit Kft
19	8/2010(I.28) Korm.rendelet alapján) Vis maior EBR 42 REG. SZÁM:21055 támogatási igény	A támogatási igény benyújtásra került, várjuk az elbírálást ill. az esetleges hiánypótlást	A kért támogatás 12.630.896	Vállalt önerő 3.789.269	MÁK
20	Abony Város északkeleti észének csapadékvíz-elvezetése és gyűjtése KMOP-3.3.1/B-10-2010-00037	A pályázat benyújtásra került, a hiánypótlás folyamatban van	A kért támogatás 80.000.000	Vállalt önerő 30.750.000	Pro Regio
21.	8/2010. (I.28.) Korm.rendelet alapján) Vis maior EBR 42 REG. SZÁM:25341 támogatási igény	A pályázat előkészítés alatt van	A kért támogatás 2.432.309,-Ft	Vállalt önerő: 1.042.418,-	MÁK
22.	ÁROP-3.A.1/A-2008-0044	A pályázat záró elszámolás alatt van, a beruházás befejeződött	18.108.130,- Ft	1.739.120,- Ft	VÁTI

A táblázatból kitűnik, hogy jelenleg 1 pályázat lezárása történt meg, a **Sívó kúria akadálymentesítése**. A projekttel kapcsolatos teendő az 5 éves fenntarthatóság biztosítása mind esélyegyenlőségi mind pedig környezeti szempontból, illetve a garanciák érvényesítése.

A 22 pályázat közül 2 pályázatban közreműködőként vesz részt az önkormányzat.

1. **„Szolnok, Abony, Rákóczi falva és Szajol felhagyott települési szilárd hulladéklerakóinak rekultivációja”** KEOP-2.3.0/2F/09-2009-0004
2. **P+R II. ütem** NIF Zrt. koordinálja várható kezdési időpont: 2011-2012.

A felsorolt pályázatok közül több már zárási folyamatban van:

1. **Főtér I. ütem:** a projekt fizikai megvalósítása 2009. 10. hónapban megtörtént, a pénzügyi elszámolása ez év 09. hónapban került elfogadásra, a támogatási összeg 100 %-ban kifizetésre került az önkormányzat részére.
Feladat: az 5 éves fenntarthatóság biztosítása mind esélyegyenlőségi mind pedig környezeti szempontból. Garanciák érvényesítése.
2. **Öt út:** a projekt fizikai megvalósulása 2009. 10. hónapban megtörtént. Jelenleg a záró pénzügyi kifizetési csomag elfogadása van folyamatban. Minden hiánypótlás teljesítésre került, jelenleg a támogatási összeg átutalását várjuk.
Feladat: az 5 éves fenntarthatóság biztosítása mind esélyegyenlőségi mind pedig környezeti szempontból. Garanciák érvényesítése.
3. **P+R I. ütem:** az önkormányzat másik 12 önkormányzattal konzorciumi megállapodás keretében vett részt a projektben. A pályázat fizikai megvalósulása 2010. 08. hónapban megtörtént. Jelenleg a záró pénzügyi csomag elfogadása van folyamatban. Ebben a projektben csak az előkészítés költségeit tudja elszámolni az önkormányzat ennek kifizetését várjuk.
Feladat: az 5 éves fenntarthatóság biztosítása mind esélyegyenlőségi mind pedig környezeti szempontból.
4. **Teutas pályázatok (6 út):** A pályázat fizikai megvalósulása 2010. 09. hónapban megtörtént. A pénzügyi elszámolás folyamatban van. Feladat a garanciák érvényesítése.
5. **Somogyi akadálymentesítés:** A pályázat fizikai megvalósulása 2010. 09. hónapban
Feladat: záró pénzügyi elszámoláshoz szükséges dokumentumok összeállítása használatbavétel indítása (lift és az akadálymentesítés tekintetében) megtörtént. Várható hiánypótlások teljesítése és az 5 éves fenntarthatóság biztosítása mind esélyegyenlőségi mind pedig környezeti szempontból. Garanciák érvényesítése.

6. **KEOP ivóvíz javítás I. ütem:** a tanulmány elkészült az elszámolás és a kifizetés megtörtént így a II. ütemre léphettünk. További feladatot nem igényel.

7. **ÁROP:**
Feladat:
Fenntarthatósági, esélyegyenlőségi dokumentumok elkészítése
Hiánypótlások teljesítése
5 éves fenntarthatóság biztosítása mind esélyegyenlőségi mind pedig környezeti szempontból.

8. **KEOP ivóvíz javítás II. ütem:** A közbeszerzési eljárás eredménytelen lett, így új közbeszerzést kell kiírni.
Feladat: közbeszerzési eljárás lefolytatása, nyertes kivitelező kiválasztása majd szerződéskötés.
A projekt fizikai lebonyolításában aktív részvétel a már kiválasztott szakemberekkel együtt (műszaki ellenőr, projektmenedzser, könyvvizsgáló)
Záró pénzügyi elszámolásban szükséges dokumentumok összeállítása
Fenntarthatósági, esélyegyenlőségi dokumentumok elkészítése
Hiánypótlások teljesítése
5 éves fenntarthatóság biztosítása mind esélyegyenlőségi mind pedig környezeti szempontból. Garanciák érvényesítése.

9. **Vis maior támogatási igény ebr:9760** támogatásban részesült 2 millió forint értékben.
Feladat elszámolással kapcsolatos dokumentumok összeállítása és a helyszíni ellenőrzés lebonyolításában való aktív részvétel a gazdasági osztállyal közösen.

10. **Vis maior támogatási igény ebr:14796** támogatásban részesült 5.143.000 forint értékben.
Feladat elszámolással kapcsolatos dokumentumok összeállítása és a helyszíni ellenőrzés lebonyolításában való aktív részvétel a gazdasági osztállyal közösen.

11. **Bölcsi pályázat:** a pályázat nyert, a kiviteli terv elkészült. A közbeszerzési folyamatok elindítása megtörtént, könyvvizsgáló és a nyilvánosság biztosítására cég kiválasztása megtörtént. Projektmenedzsmen és műszaki ellenőr kiválasztása a 2011.-es évben történik meg.
A kivitelezés tervezett indítása: 2011. 02. hónap
A kivitelezés tervezett befejezése: 2011. 08. hónap
Reményeink szerint a 2011. évben már gyermekzajtól hangos lesz az épület.
Feladatot: közbeszerzési eljárás keretében nyertes ajánlattevővel szerződés kötés és a jogerős építési engedélyben foglaltak teljesítése, használatbavétel.

Három pályázatunk beadási illetve döntési fázisba érkezett.

1. **KEOP nyílászáró:** a pályázat beadásra került 2010. évben, az összes hiánypótlást teljesítettük, a döntésről nincs információnk, bár heti szinten tartjuk a kapcsolatot a KSZ-szel.
2. **Belvív pályázat:** a pályázat beadásra került, jelenleg a befogadáshoz szükséges hiánypótláson dolgozik az osztály.
Feladat: a pályázat elbírálásától függően.
3. **Vis maior támogatási igény ebr:21055 (2010. 09.10.):** benyújtásra került.
Feladat: a pályázat elbírálásától függően
4. **Vis maior támogatási igény ebr:25341 (2010.10.20.)**
Feladat: támogatási igény benyújtásához szükséges dokumentumok összeállítása

A tájékoztató végén, de nem utolsósorban 2 projekt maradt, amik valóban nagyléptékűek, nemcsak a támogatás mértékét nézve, hanem a velük járó feladatok miatt is:

1. **EÜ Centrum:** a műszaki átadás megtörtént.
Feladat:
 - használatbavételi engedély kéréseZáró elszámolási csomag összeállítása
2. **Főtér II. ütem:** Jelenleg az 1-2 mérföldkő hiánypótlása van folyamatban. A Támogatási szerződés aláírására a tervek szerint 2011. 03. hónapban kerülhet sor, a kivitelezések indítása ettől az időponttól célszerű tervezni.
Feladat:
 - Konzorciumi megállapodás megkötése folyamatban van
 - COOP Start Zrt. részére a képviselő-testületi határozattal elfogadott szerződések megküldésre kerültek az önkormányzat részéről további egyeztetések szükségesek.
 - OTP: a Városfejlesztő Szakértői Konzorcium az önkormányzat részére megküldte az üzleti tervet, így tárgyalásokat kell kezdeményezni az OTP-vel.
 - Kópiásné: a COOP Start Zrt. nem vállalta a tűzfal kiépítésének költségét
 - Városfejlesztő Társaság:
 - ügyvezetői állásra pályázat kiírása
 - szerződéskötés a társaság és az önkormányzat között
 - város-rehabilitációs rendelet elfogadása
 - kötelező a projektmenedzseléshez szükséges tagok pályázat útján történő kiválasztása
 - felügyelő bizottsági tagok kiválasztása
 - könyvvizsgáló megbízása
 - alapító okirat elfogadása
 - Kisajátítás: jogerőre emelkedett az önkormányzat kérelmezte a birtokba adási időpont kitűzését a Közép-magyarországi Regionális Államigazgatási Hivatalnál

augusztus hónapban. 2010. szeptember 01.-jével a Hivatal átalakult Pest megyei Közigazgatási Hivatallá az ügy ügyintézője már nem foglalkozik kisajátítással. A kisajátítást egy új ügyintéző vette át, aki mindezidáig érdemben nem tájékoztatta az önkormányzatot, hogy mikor lesz a birtokba adási időpont.

- A kiviteli tervek elkészítésére megbízások megkötése.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem a tájékoztatóban foglaltak megtárgyalását és az alábbi határozati javaslat elfogadását.

...../2010. (XI. 25.) számú Képviselő-testületi határozat Tájékoztató az elnyert pályázatok alakulásáról

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva, az alábbi határozatot hozta:

A Képviselő-testület a tájékoztatóban szereplőket megismerte és elfogadja.

Értesül: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester
Dr. Németh Mónika jegyző
Urbán Ildikó aljegyző
Polgármesteri Hivatal osztályvezetői

Abony, 2010. november 11.

**Romhányiné Dr. Balogh Edit
Polgármester**