Abony Város Kossuth tér környezetrendezése III. Ütem 2. rész - Módosított műszaki ütemterv

MOP- 5.2.1/B-09-2f-2010-0011 számú "Lehetőségeink Fő tere Abony Város integrált városközpont fejlesztése" tárgyú pályázat	szeptember				október				november				december																			
	36.	37.	38.	39.	40.	41.	42.	43.	44.	45.	46.	47.	48.	49.	50.	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
	3-9	10-16	17-23	24-30	1-7	8-14	15-21	22-28	29-4	5-11	12-18	19-25	26-02	03-09	10-14	1-6	7-13	14-20	21-27	28-3	4-10	11-17	18-24	25-3	4-10	11-17	18-24	25-31	1-7	8-14	15-21	22-28
III. Ütem Abony, Kossuth tér zöldfelület rendezés.																																
(2. rész) Közösségi ház elötti térfelület																																
0. Ideiglenes forgalomtechnika																																
1. Irtás, föld- és sziklamunka																																
2. Helyszíni beton és vasbeton munkák																																
3. Közmű csatornaépítés																																
4. Útburkolat alap és makadámburkolat készítése																																
5. Kőburkolat készítése																																
6. Bitumenes alap és makadámburkolat készítése																																
7. Útpályatartozékok készítése																																
8. Kert és parképítési munkák																																
9. Szabadidő és sport létesítmények																																
Műszaki Átadás - Átvétel (III. ütem)																																

Vértes-út Kft.

VÉRTES-ÚT
Építő és Szolgáltató Kft.
2890 Tata, Agostyáni út 78.
Bsz.: 12028900-00186638-00100...
Adószám: 12581799-2-...