



Városi Önkormányzat
Képviselő-testülete
2740 Abony, Kossuth tér 1.

18-15/2014/JT

170-171/2014. sz. határozat

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének

2014. augusztus 05-i rendkívüli nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 5-i rendkívüli nyílt üléséről.

Jelen vannak: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester, Parti Mihály alpolgármester, Dr. Egedy Zsolt, Mészáros Lászlóné, Gulykáné Gál Erzsébet, Murvainé Kovács Rita, Kovács László, Fekete Tibor képviselők

Képviselő-testület tagjai: 8 fő.

Polgármesteri Hivatal részéről jelen voltak: Kelemen Tibor aljegyző, Fiala Károly Településfejlesztési Osztályvezető, Mádi Csaba Mikro-Voks kezelő, Egedi Eszter jegyzőkönyvvezető

Meghívottként jelen volt: Gáspár Csaba, az ABOKOM Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója, Tóth Róbert közbeszerzési tanácsadó, Nagy Róbert, az AKVIRON Kft. ügyvezető igazgatója, Frenyó Csaba, a DTRT Kft. ügyvezető igazgatója, Sós Viktor – DTRT Kft.

Állampolgári megjelenés: 1 fő

- - -

Romhányiné dr. Balogh Edit: Köszöntötte a Képviselő-testületi ülésen megjelenteket. Megállapította, hogy a Képviselő-testületi ülés az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 21/2007. (VI.29.) számú rendelet értelmében került összehívásra. Megállapította, hogy a Képviselő-testület 8 fővel határozatképes.

Ismertette a Képviselő-testületi ülés napirendi pontját.

Napirend:

Előadó

Nyílt ülés:

- | | |
|--|--|
| 1. A KEOP-1.2.0/09-11-2013-0006 azonosító számú „Abony Város szennyvíztisztító telepének korszerűsítése” tárgyú projekt FIDIC Piros Könyv szerinti kivitelezési feladatainak megvalósítása tárgyában az 1. számú vállalkozói követeléssel kapcsolatos döntések meghozatalára | Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester |
|--|--|

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a napirendi pont elfogadásáról.

Megállapította, hogy a Képviselő-testület **8 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás** mellett a meghívóban szereplő napirendi pontot elfogadta.

- - -

- 1./ **Napirendi pont tárgya:** A KEOP-1.2.0/09-11-2013-0006 azonosító számú „Abony Város szennyvíztisztító telepének korszerűsítése” tárgyú projekt FIDIC Piros Könyv szerinti kivitelezési feladatainak megvalósítása tárgyában az 1. számú vállalkozói követeléssel kapcsolatos döntések meghozatalára

Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette az előterjesztés tartalmát. Elmondta, hogy azért szükséges a 60 napos hosszabbítás, hogy kiderüljön, lehívhat-e többletforrást az önkormányzat hogy közbeszerzési eljárás tudjon lefolytatni. Egy üzemképes szennyvíztisztító épül. Elismeri, hogy voltak tervezésbeli és előre nem

látható hibák, például az időközben amortizálódott részeket cserélni kellett. Az Önkormányzat érdeke, hogy állami forrásból készüljenek el a javítások.

Kovács László: Érdeklődött, hogy miért nem került sor tervellenőr alkalmazására. Megkérdezte, hogy amennyiben nem ítélik meg a 41 millió forint állami támogatást, abban az esetben be tudja-e az Önkormányzat perelni a Kristály Kft-t, hiszen a cég által elkészített nem működőképes terv miatt került hátrányba az Önkormányzat.

Romhányiné dr. Balogh Edit: Elmondta, hogy egy tervellenőr sem garantálja, hogy minden hibátlanul működjön, mint például a Kostyán Andor Rendelőintézet esetében. A Kristály Kft-hez ügyvédi felszólítás ment, a cég visszaírt, hogy addig szól az ő jogosultsága, amíg az engedélyek meg nem születnek. Azt követően nem vállal felelősséget. Véleménye szerint most az a lényeges, hogy a szükséges forrásokat megkapja a beruházás, nem pedig az, hogy a Kristály Kft. perelhető-e.

Dr. Egedy Zsolt: Sérelemzte, hogy a hibákról a Hivatal már májusban tudott, ám ő képviselőként csak augusztusban. Már a közbeszerzési kiírásában probléma volt. A közbeszerzés során nem tervdokumentációt, hanem kiviteli tervet kaptak meg a kivitelezők. Ilyen formában nem körültekintően lett az összeg meghatározva. Elmondta, hogy többször tett utalást arra még régebben, hogy a bérleti díjat ne engedjék meg a napi kiadásokra fordítani, mert akkor most lenne egy tartalék.

Reméli, hogy az irányítóhatóság sem a műszaki tartalom, sem a pénzüsszegezen nem fog csökkenteni.

Várja azt a választ, hogy ki hozta az Önkormányzathoz a Kristály tervezőirodát. Érzése szerint valakihez kötődése van a Kft-nek.

Ha jól tudja, a teljes műszaki átadás-átvételig van a Kristálynak felelőssége.

Javasolja dr. Balogh Pál jegyzőnek egy összefoglaló jogi anyag elkészítését, hogy a Kristály Kft-vel szemben milyen jogi követelések lehetnek az Önkormányzatnak. Véleménye szerint a követelt összeg nem lehet kevesebb, mint a plusz műszaki tartalom miatt az irányítóhatóság által jóváhagyott összeg.

Megkérdezte, hogy az irányítóhatóság részére jelezte-e a projektmenedzser, hogy a tervezéssel probléma van?

Javasolta a határozati javaslat 5. pontjából Kemecsei Antalt kivenni az Ad-Hoc Bizottság tagjai közül, továbbá Nagy Róbert műszaki ellenőrt bevenni a Bizottság tagjai közé.

Romhányiné dr. Balogh Edit: Megkérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás?

Kovács László: Véleménye szerint a beruházás nem állhat meg. Javasolta a Kristály Kft. felelősségre vonását.

Fekete Tibor: Véleménye szerint a közbeszerzésnek egyetlen problémája van. Van egy 100 %-os többletkövetelés, amely egy belátható, jóváhagyott követelés, amit szeretne az Önkormányzat az államtól megkapni, ám nem lehet minden részét kiírni. 70 %-a új elem, 30 %-a régi, hibás elem. Ezt a 30 %-ot nem lehet közbeszerzéstetni, és a hibát okozónak kéne megtérítenie, vállalnia érte a felelősséget. Véleménye szerint alaposan meg kell vizsgálni, valamint el is kell indítani az eljárást. Mindenki felelős a saját tevékenységéért.

Romhányiné dr. Balogh Edit: Közreműködő szervezetnél változás bejelentővel 90 napos szerződés hosszabbítás lehet. Mennyi a közbeszerzési eljárás díja?

Tóth Róbert: 350.000 forint + Áfa.

Romhányiné dr. Balogh Edit:

Kérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás?

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a határozati javaslat 2. pontjának módosításáról: 60 nap helyett, 90 napos szerződés hosszabbítás.

Megállapította, hogy a Képviselő-testület tagjai **8 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás** mellett a 90 napos szerződés hosszabbítást támogatták.

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a határozati javaslat 4. pontjában található közbeszerzési eljárás lefolytatásáról, amely értelmében Tóth Róbert közbeszerzési tanácsadót 350.000 forint + Áfa összegben bízzák meg.

Megállapította, hogy a Képviselő-testület tagjai **8 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás** mellett Tóth Róbert megbízását támogatták.

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a határozati javaslat 5. pontjában található Ad-Hoc Bizottsági tagok névsoráról, mely a következőre módosul: Tóth Róbert, Gáspár Csaba, Nagy Róbert, dr. Balogh Pál, Vargáné Francsák Hajnalka. Elnök: Tóth Róbert.

Megállapította, hogy a Képviselő-testület tagjai **8 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás** mellett az Ad-Hoc Bizottság névsorát elfogadta.

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy a fentebbi módosításokkal együtt fogadják el az egész határozati javaslatot.

Megállapította, hogy a Képviselő-testület tagjai **8 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás** mellett a módosításokkal együtt elfogadta a határozati javaslatot, és az alábbi határozatot hozta:

170/2014.(VIII.05.) számú képviselő-testületi határozat

A KEOP-1.2.0/09-11-2013-0006 azonosító számú „Abony Város szennyvíztisztító telepének korszerűsítése” tárgyú projekt FIDIC Piros Könyv szerinti kivitelezési feladatainak megvalósítása tárgyában az 1. számú vállalkozói követeléssel kapcsolatos döntések meghozataláról

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában biztosított jogkörében eljárva az alábbi határozatot hozza:

1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a DTRT Vízépítő és Környezetgazdálkodási Kft. (3300 Eger, Knézich Károly utca 30., képviselő: Frenyó Csaba, adószám:14023509-2-10) által 2014. július 28.-án benyújtott 1. számú vállalkozói követelésében foglaltakat megismerte.
2. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul az Önkormányzat és a DTRT Vízépítő és Környezetgazdálkodási Kft. (3300 Eger, Knézich Károly utca 30., képviselő: Frenyó Csaba, adószám:14023509-2-10) közötti szerződéses megállapodás - a KEOP-1.2.0/09-11-2013-0006 azonosító számú „Abony Város szennyvíztisztító telepének korszerűsítése” tárgyú projekt FIDIC Piros Könyv szerinti kivitelezési feladatainak megvalósítása tárgyában- a teljesítési határidő 90 nappal történő meghosszabbításához.
3. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testület a Közreműködő Szervezet 1. számú vállalkozói követelésben foglaltak jóváhagyását követően közbeszerzési eljárást ír ki.
4. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a **KEOP-1.2.0/09-11-2013-0006 azonosító számú „Abony Város szennyvíztisztító telepének korszerűsítése” tárgyú projekt FIDIC Piros Könyv szerinti kivitelezési feladatainak megvalósítása tárgyában az 1. számú vállalkozói követeléssel** kapcsolatos közbeszerzési feladatok teljes körű lefolytatásával Tóth Róbert közbeszerzési tanácsadót (Kár-Mentor Bt.) bízza meg. A megbízási díja 350.000 Ft + Áfa, melynek fedezete az Abony Város

Önkormányzat Városi tevékenység 730259/011130 kormányzati funkciókódon a 0533683. közbeszerzési szolgáltatási soron biztosított.

5. Abony Város Önkormányzat Képviselő- **a KEOP-1.2.0/09-11-2013-0006 azonosító számú „Abony Város szennyvíztisztító telepének korszerűsítése” tárgyú projekt FIDIC Piros Könyv szerinti kivitelezési feladatainak megvalósítása tárgyában az 1. számú vállalkozói követeléssel kapcsolatos - bíráló bizottsági - feladatok ellátásával**

m e g b í z z a

Tóth Róbert közbeszerzési tanácsadó – Kár-Mentor Bt.
Gáspár Csaba ügyvezető igazgató – Daköv Kft.
Nagy Róbert – műszaki ellenőr
dr. Balogh Pál jegyző - Abonyi Polgármesteri Hivatal
Vargáné Francsák Hajnalka – Abonyi Polgármesteri Hivatal

A Közbeszerzési Ad-Hoc Bíráló Bizottság elnökének Tóth Róbertet választja meg.

6. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: értelemszerűen

Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester

A végrehajtásban közreműködik:

Településfejlesztési Osztály
Gazdasági Osztály
Titkárság

Határozatról értesül:

Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
Pati Mihály alpolgármester
dr. Balogh Pál jegyző
Kelemen Tibor János aljegyző
Valamennyi Osztályvezető
DTRT Kft.
Kár-Mentor Bt.
Akviron Kft. – mint műszaki ellenőri szervezet
Hundert Wasser Kft. – mint projektmenedzsmment
Daköv Kft.

Kérte a Képviselő-testületet, hogy szavazzon dr. Balogh Pál és ifj. dr. Tóta Áron felkéréséről összefoglaló jogi anyag elkészítésére, hogy a Kristály Kft-vel szemben milyen jogi követelése lehetnek az Önkormányzatnak.

Megállapította, hogy a Képviselő-testület tagjai **8 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás** mellett javaslatot támogatta, és az alábbi határozatot hozta:

171/2014.(VIII.05.) számú képviselő-testületi határozat

A KEOP-1.2.0/09-11-2013-0006 azonosító számú „Abony Város szennyvíztisztító telepének korszerűsítése” tárgyú projekt FIDIC Piros Könyv szerinti kivitelezési feladatainak megvalósítása tárgyában az 1. számú vállalkozói követeléssel kapcsolatos döntések meghozataláról

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában biztosított jogkörében eljárva az alábbi határozatot hozza:

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri dr. Balogh Pál jegyzőt valamint ifj. dr. Tóta Áron ügyvéd urat, Abony város jogi tanácsadóját, egy az Abony Város Önkormányzat és Kristály Kft. közötti szerződés teljesítésével kapcsolatos állásfoglalás elkészítésére, a tervezési hibákból fakadó jogi lépések vizsgálatára.

Határidő: értelemszerűen

Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester

A végrehajtásában közreműködik:

dr. Balogh Pál jegyző

dr. Tóta Áron

Határozatról értesül:

Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester

Pati Mihály alpolgármester

dr. Balogh Pál jegyző

Kelemen Tibor János aljegyző

Valamennyi Osztályvezető

ifj. dr. Tóta Áron

- - -

Romhányiné dr. Balogh Edit: Kérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás?

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Mivel több napirend és hozzászólás nyílt ülésen nem volt, így **Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester asszony** az ülést bezárta.

K.m.f

Romhányiné dr. Balogh Edit
polgármester

Kelemen Tibor
aljegyző