

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött

Abony Város Önkormányzata
2740 Abony, Kossuth tér 1
Képviseli: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
Adószám: 15390709-2-13
Számlasszám: 11993609-06147486-10000104
Tel.: 53/361-571
Fax.: 53/360-010

mint **Megrendelő,**

valamint a

Dynamic Út Kft.
Székhely: **3300 Eger, Kistályai u. 18.**
Képviseli: Kormos Sándor ügyvezető igazgató
Adószám: 12943968-4-10
Cg: 10-09-025240
Számlasszám(ok): 12033007-00112862-00100009
Tel.: 36/516-072
Fax: 36/513-073

mint **Vállalkozó,**

között a Megrendelő által nemzeti közbeszerzési eljárásrendben lefolytatott, tárgyalás nélküli általános egyszerű eljárás alapján az alábbiak szerint.

1. Szerződés tárgya:

1.1. Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja az *Abony város belterületi utcáiban útfelújítás munkálatokat - földutakon vasúti kövel szórt útstabilizálás készítését, az ehhez tartozó építési engedélyes terv és kivitelezési dokumentáció elkészítését, valamint kátyúzási munkálatokat*, az alábbi tartalommal, részletes adatokat a szerződés elválaszthatatlan részét képező ajánlati dokumentáció tartalmazza.

I. Munkarész

A./ KMRFT-TEUT-135/2009 számú elnyert pályázat alapján a Báthory (162m), Deák Ferenc (281m) és Jókai Mór (338m) utcák felújítási munkálata, összesen 781 m hosszan az alábbi főbb munkálatok szerint: tükör kiemelés, meglévő aszfaltos felület profilba marása, aszfalt burkolat készítés közműszelvények szintre helyezése, süllyesztett szegélyjavítás, nemesített útpadka készítés M20 zúzalékból, árokjavítás.

B./ KMRFT-TEUT-136/2009 számú elnyert pályázat alapján a Thököly (205m) és Vak Bottyán (560m) utcák felújítási munkálata, összesen 765 m hosszan az alábbi főbb munkálatok szerint: tükör kiemelés, meglévő aszfaltos felület profilba marása, út alépítmény készítése zúzott kövel, aszfalt burkolat készítése, közműszelvények szintre helyezése, nemesített útpadka készítés M20 zúzalékból.

C./ KMRFT-TEUT-137/2009 számú elnyert pályázat alapján a Szapáry utca felújítási munkálata, 945 m hosszan az alábbi főbb munkálatok szerint: tükör kiemelés, út alépítmény készítése zúzott kövel, aszfalt burkolat készítése, közműszelvények szintre helyezése, nemesített útpadka készítés M20 zúzalékból.

II. Munkarész

Belterületi földutakon útstabilizálás, utcák felújítása, aszfaltozása tervezéssel, kátyúzás készítése az alábbiakban részletezettek szerint:

A./ Útalapok építése tervezéssel:

Bihari J. utca 255 fm, Szabadságharcos út 444 fm, Haladás utca 304 fm, Lázár Vilmos utca 519 fm, Juhász Gyula utca 160 fm, Széchényi utca 142 fm, Radnóti utca 143 fm, Hóvirág utca 142 fm, Gábor Áron út 82 fm, Ady Endre út 86 fm, Ibolya utca 343 fm.

B./ Útfelújítás, aszfalt réteg készítése tervezéssel:

Zrínyi utca (Kisfaludy út eleje becsatlakozás) 9 fm, Kapisztrán utca 120fm, Szegfü utca 558 fm, Szeretet utca 548 fm, Árpád utca 559 fm

C./ Tervezés:

Zrínyi utca 352 fm, Semmelweis utca 600 fm, Tompa utca 273 fm, Szapáry utca 826 fm.

D./ Kátyúzás az UT2-3.310 Útügyi műszaki előírás szerint

Radák utca 49,80 m³, Hunyadi utca 6,00 m³, Erzsébet királyné utca 9,42 m³, Mátyás király utca 31,62 m³, Székely Bertalan utca m³, Tószegi utca 22,42 m³

Az építési engedélyes tervnek tartalmaznia kell az elkészítendő útstabilizálásra még 2 réteg aszfalt tervezését (7 cm AC16 kötőréteg, 4 cm AC11 kopóréteg) és kivitelezési dokumentáció elkészítését 3-3 példányban.

Az útalap aszfalttal történő lezárása nem képezi jelen szerződés tárgyát.

1.2. A Megrendelő köteles szerződés szerű teljesítés esetén a tárgyi utakat átvenni, és az elvégzett munkáért a jelen szerződésben rögzített vállalkozói díjat megfizetni.

1.3. A Vállalkozó az átadott dokumentációt megvizsgálta, azt teljesnek és kivitelezésre alkalmasnak találta.

1.4. **A szerződés terjedelme:** Az ajánlattételi felhívásnak, valamint a felhívás mellékletét képező Dokumentációnak, az eljárás során feltett ajánlattevői kérdésekre adott ajánlatkérői válaszoknak megfelelően a Vállalkozó nyertes ajánlata alapján a létesítmény rendeltetés szerű használatra alkalmas megvalósítása.

2. Szerződéses ár:

A Szerződés Elfogadott Végösszege: 95.220.602.-Ft + ÁFA, azaz Kilencvenötmillió-kettőszázhúszezer-hatszázkettő---Ft + ÁFA, amely azonos az Ajánlati Árral, mely egy összegben tartalmazza a két részmunkát (I. rész + II. rész) vállalási árát.

2.1. I. rész tekintetében

A./ KMRFT-TEUT-135/2009 számú elnyert pályázat alapján a Báthory, Deák Ferenc, Jókai Mór utcák felújítására tett ajánlat:

A szerződésben foglalt munkák vállalozási díja

vállalási ár: 12.919.663.-Ft

25 % ÁFA: 3.229.916.-Ft

Mindösszesen: 16.149.579.-Ft, azaz --Tizenhatmillió-egyszáznegyvenkilencezer-öttszázhetvenkilenc--forint.

B./ KMRFT-TEUT-136/2009 számú elnyert pályázat alapján a Thököly és Vak Bottyán utcák felújítására tett ajánlat:

A szerződésben foglalt munkák vállalkozási díja

vállalási ár:10.712.902.-Ft

25 % ÁFA: 2.678.226.-Ft

Mindösszesen:13.391.128.-Ft, azaz –Tizenhárommillió-háromszázkilencvenegyszer-egyszázhuszonnyolc--forint.

C./ KMRFT-TEUT-137/2009 számú elnyert pályázat alapján a Szapáry utca felújítására tett ajánlat:

A szerződésben foglalt munkák vállalkozási díja

vállalási ár:15.403.581.-Ft

25 % ÁFA: 3.850.895.-Ft

Mindösszesen:19.254.476.-Ft, azaz –Tizenkilencmillió-kettőszázötvennégyezer-négy százhetvenhat--forint.

II. rész tekintetében

Belterületi földutakon vasúti kővel szórt útstabilizálás készítésére, ezek tervezésére, utcák felújítására, kátyúzási munkálatokra tett ajánlat:

A szerződésben foglalt munkák vállalkozási díja

vállalási ár: 56.184.456.-Ft

25 % ÁFA: 14.046.114.-Ft

Mindösszesen: 70.230.570.-Ft, azaz Hetvenmillió-kettőszázharmincezer-ötszázhetven--forint.

A fenti összeg - Szerződés Elfogadott Végösszege (I.+II. rész összesen) - a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 3. § (5) bekezdés szerint kiszámított egyösszegű átalányár - amelynek alapját az Ajánlattételi dokumentáció műszaki mellékletét alkotó árazatlan költségvetési kiírás, műszaki leírás, a mellékelt tervrajzok együttesen képezik.

2.2. Vállalkozó az Ajánlati Ár kialakítását a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés b) pont szerint készítette el.

3. Fizetési biztosíték:

3.1. A Megrendelő e szerződés aláírásával igazolja, hogy a megvalósítás pénzügyi fedezete rendelkezésére áll.

4. Teljesítési határidő:

Kezdés: 2010. június 21.

Befejezés: 2010. szeptember 10.(82 nap)

Vállalkozó részére előteljesítés megengedett a Megrendelő előzetes tájékoztatása, illetve megállapodása alapján, amely azonban nem ad felhatalmazást, jogosultságot a pénzügyi ütemtervtől való eltérésre.

5. Műszaki megvalósítás, teljesítés:

5.1. A Vállalkozó, illetve alvállalkozói a kiírásnak megfelelően végzi(k) el az 1.1. pont szerinti munkálatokat. A kivitelezési munkálatok elkezdésére, csak a kiviteli terv elkészülte, annak a Megrendelő részére 1 példányban történő átadása után kerülhet sor.

5.2. A megvalósításhoz szükséges engedély beszerzése a Vállalkozó feladata. A Vállalkozó a szerződés rendelkezéseivel összhangban megszervezi, felügyeli a munkákat, továbbá szolgáltatja az anyagokat, felszereléseket, melyek a munka határidőre történő befejezéséhez szükségesek. Vállalkozó a munkanemekre érvényes Magyar Szabványnak, vonatkozó Útügyi Műszaki Előírásoknak és technológiai előírásoknak mindenben megfelelő I. osztályú teljesítést vállal. A tervdokumentációtól eltérő műszaki megoldást Vállalkozó csak a Megrendelő előzetes hozzájárulásával alkalmazhat.

5.3. Pótmunka: amennyiben a kivitelezési tervdokumentációtól és a műszaki kiegészítésektől, valamint az ajánlatkérési dokumentációtól való eltérések miatt pótteljesítések válnak szükségessé, arra vonatkozóan Vállalkozó javaslatot ad, melynek elfogadásáról a Megrendelő a Kbt. erre vonatkozó rendelkezéseit figyelembe véve dönt, a pótmunka szükségességét és engedélyezését az építési naplóban is rögzíteni kell. A 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 2. § f) pontja szerint: a pótmunka a szerződés alapját képező dokumentációban nem szereplő külön megrendelt munkatétel (munkatöbblet).

5.4. A pótmunka elszámolása tételes formában az alábbiak szerint történik: a kiírásnak megfelelő pótmunka elszámolása azonos az ajánlat készítése során alkalmazott árképzéssel.

6. Munkaterület:

6.1. A munkaterület átadása: 2010. június 21-e, amely egyben az Építési napló megnyitásának időpontja is.

6.2. A Megrendelő biztosítja, hogy a jegyzőkönyv szerint átadott munkaterület munkahelynek alkalmas állapotú. Megrendelő a Vállalkozóval a beruházás megkezdése előtt, az érintett utcák ingatlanjai tekintetében közös állag felvételt tart, melyről jegyzőkönyv készül.

6.3. A Vállalkozó a saját költségén gondoskodik az átvett munkaterület biztonságos őrzéséről, a munka-, tűz-, környezet- és zajvédelmi előírások betartásáról. E kötelezettségének megszegésével és tevékenységével bárkinek okozott, bármely kárt Vállalkozó viseli. A vállalkozó vállalja, hogy a munkavégzés időtartama alatt felvonulási területet minimalizálja, a keresztező gépjárműforgalmat korlátozottan fenntartja, a munkavégzés időtartama alatt, a járdák és gyalogátkelőhelyek esetében az akadálymentes közlekedés feltételeit biztosítja.



6.4. A Vállalkozó tevékenységével összefüggő károkra a Megrendelő felelősséget nem vállal és nem nyújt térítést. A Vállalkozó kijelenti, hogy rendelkezik a károk elhárítására, ezen beruházásra, az ajánlattételi dokumentációban meghatározott feltételű építési-szerelési felelősségbiztosítással (C.A.R.), az alábbiak szerint: Biztosítási összeg: 95.220.602.-Ft, felelősségbiztosítás területén dologi károkra legalább 50 millió Ft/kár/biztosítási időszak és személyi sérüléses károkra legalább 20 millió Ft/kár/biztosítási időszak. A szakmai biztosításnak a szerződéskötés időpontjától a jótállási időszak első 18 havi időtartamára érvényben kell maradnia Ennek elmaradásából eredő jogkövetkezmények teljes egészében Vállalkozót terhelik. A biztosítással nem fedezett, de a Vállalkozó tevékenységével felróhatóan okozott károkat a Vállalkozó viseli, illetve a felmerülő költségeket fizeti.

6.5. A Vállalkozót az építési tevékenység során a Megrendelőnek és/vagy harmadik személyeknek okozott károk tekintetében teljes körű kártérítési kötelezettség terheli.

6.6. A Vállalkozó és az alvállalkozók kötelezettsége az 1993. évi XCIII. törvény, az 1996. évi XXXI. törvény, az 1997. évi LXXVIII. törvény, a 164/2003.(X.18.) Korm. rendelet, az 1995. évi LIII. törvény és a 2000. évi XLIII. törvény, illetve annak kiegészítő rendeletei szerinti tűz-, munka- és környezetvédelmi előírások betartása.

6.7. A Vállalkozó a munkavégzés során az építéssel összefüggő zaj, rezgés, por szennyeződésekre vonatkozó előírásokat betartja, a munkaterületről az építkezéssel okozott szennyeződést, bontási anyagot, építési törmeléket és a munkavégzéshez nem szükséges építési berendezéseket folyamatosan eltávolítja.

6.8. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy az általa végzett kivitelezési munkák teljes időtartama alatt a környéken élő lakók pihenését, éjszakai nyugalmaát a munkavégzés során nem zavarja.

6.9. A kivitelezés során csak a hatályos építési előírások és szabványok szerinti minősítéssel rendelkező I. osztályú műszaki paramétereket biztosító anyagok, szerkezetek, használhatók fel, amelyek alkalmasságát Vállalkozó szavatolja.

6.10. A Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben vita alakul ki közöttük abban, hogy a kivitelezés a kiviteli tervnek és az építési naplóban történt bejegyzéseknek megfelelően történt-e, és ebben három munkanapon belül egyezsége nem jutnak, a vita eldöntése érdekében külső igazságügyi szakértőt vesznek igénybe. A szakértő díját az fizeti meg, akit a szakértői vélemény elmarasztal. Amennyiben a szakértői vélemény a Vállalkozót marasztalja el, és a vita miatt a Vállalkozó késedelembe esik, a Vállalkozó megfizeti Megrendelőnek a késedelmi kötbért és a kieséssel keletkezett, dokumentummal igazolható ténylegesen bekövetkezett kárát. Amennyiben a szakértői vélemény a Megrendelőt marasztalja el, a Megrendelő az első részlet összege után fizet késedelmi kamatot, valamint megtéríti a Vállalkozó dokumentummal igazolható ténylegesen bekövetkezett kárát.

6.11. A belterületi utak munkálatainál felhasználandó vasúti követ Megbízó biztosítja, mely Abony, Kistemető melletti területen és ABOKOM Kft. Abony, Tamási Áron út 2. szám telephely mellett helyezkedik el.



7. Megrendelői szolgáltatások:

7.1. A Megrendelő biztosítja a munkavégzés lehetőségét munkaidőn túl is, előzetes bejelentés alapján, azonban az éjszakai munkavégzéshez a Megrendelő nem járul hozzá. A munkaterület megközelítése a munkaterület átadás-átvételéről készült jegyzőkönyvben rögzítettek szerint történik.

8. Képviselet – ellenőrzés:

8.1. A Megrendelő **műszaki ellenőre:**

Műszaki ellenőr:

Név: Sándor Miklós

Beosztás: műszaki ellenőr,

Címe: 5000 Szolnok, Táncsics út 1/b.

Telefon: 06-30/515-6958; Fax: 06-56/428-886

8.2. A Vállalkozó **felelős műszaki vezetője:**

Felelős műszaki vezető:

Név: Czufor József

Beosztás: megbízott felelős műszaki vezető és tervező

Címe: 3416 Tard, Béke út 167.

Telefon: 30/229-0353; Fax: 36/516-073.

8.3. A Vállalkozó a munkaterület átadás-átvételének időpontjától köteles „Építési naplót” felfektetni és vezetni a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet szerint. A naplóban kell a megvalósítással és a Megrendelő helyszíni ellenőrzésével kapcsolatos megjegyzéseket megtenni, melyre a 8.1. és 8.2. pontban felsoroltak jogosultak.

8.4. Az építési naplóban történő bejegyzésre legkésőbb 8 naptári napon belül köteles válaszolni a bejegyzésre jogosult másik fél. Ellenőrzés, ellenjegyzés elmulasztása a bejegyzés elfogadását eredményezi, minek minden következményét mulasztott tartozik vállalni. Az építési naplóba tartozó, de csak szóban közölt felhívás, válasz a felek között semmis.

9. Teljesítés fogalma:

9.1. A Vállalkozó ajánlata az ajánlattételi felhívás dokumentációiban meghatározott műszaki tartalomra terjed ki.

9.2. A szolgáltatást jelen szerződés alapján felek között teljesítettnek kell tekinteni akkor, ha minden lényeges elemére tett vállalás megvalósult.

Természetbeni eredménye olyan műszaki egység /illetve egységek/, melyek szolgáltatásaikban biztosítják a rendeltetésszerű használat feltételeit.

10. Minőségi követelmény:

10.1. A teljesítés minősége: MSZ szerinti I. osztály, a vállalkozó által beépített szerkezetekre, berendezési tárgyakra vonatkozóan.

11. Bontott vagy felesleges anyagok:

11.1. Vállalkozó feladatát képezi a hulladékok, egyéb munka végzése során keletkező szemét folyamatos elszállítása, és a Megrendelő telephelyén kívül történő, a hatósági előírásoknak megfelelő lerakása, továbbá az építési területen az anyagmozgatási és takarítási feladatok elvégzése.

12. Átvétel:

12.1. A szerződésben vállalt munkák befejezését Vállalkozó írásban 8 nappal előre köteles közölni.

12.2. Az átadás-átvételi eljárás, valamint az utó-felülvizsgálati eljárás során felek a Ptk. 405. §-a szerint járnak el.

13. Pénzügyi – fizetési feltételek:

13.1. Előleg nyújtása: felek megállapodtak abban, hogy Megrendelő előleget nem biztosít, anyagbeszerzést nem finanszíroz. A vállalkozási díj összegű átalányár, mely fedezetet nyújt mindazon munkák elvégzésére és azok költségeire, melyet jelen szerződés vállalkozó kötelezettségeként felsorolt, és melyek szükségesek a szerződés tárgyában meghatározott munkák komplett megvalósításához, figyelembe véve a helyszíni körülményeket és adottságokat.

13.2. A szerződés mellékleteként kezelt műszaki-pénzügyi ütemterven feltüntetett műszaki szakaszok szerint a Vállalkozó a pénzügyi ütemtervnek megfelelő értékű, a pályázatos utak tekintetében egy-egy számlát, a további munkálatok tekintetében két db részszámlát és végszámlát állít ki és nyújt be. A végszámla benyújtására a sikeres átadás-átvételi eljárás befejezésekor jogosult a Vállalkozó, amelynek értéke nem lehet kevesebb, mint a II. munkarész bruttó vállalkozói díjnak 20 %-a, 14.046.114.-, azaz Tizennégymillió-negyvenhatezer-egyszáztizennégy---forint.

13.3. A kifizetés a műszaki ellenőr által leigazolt és benyújtott számla alapján, banki átutalással, a minden tekintetben megfelelő formájú és tartalmú számla és a hozzátartozó számlarészletező befogadását követően, 30 napos határidővel történik. A kifizetés abban az időpontban számít teljesítettnek, amikor a kifizetésre kerülő összeggel a Megrendelő számláját megterhelik. A végszámla a műszaki tartalomban rögzített valamennyi munka hibátlan és hiánytalan elvégzése után nyújtható be. A számla benyújtásának feltétele a szükséges műbizonylatok, kivitelezői nyilatkozatok és a megvalósítási dokumentáció Megrendelőnek történő átadása.

Az igazolt teljesítés ellenértékeként kiállításra kerülő számlák kifizetése minden esetben a Megrendelő számlájáról történik.

Amennyiben a szerződés időtartama alatt az ÁFA mértéke változik, a vállalkozási díj a módosított mértékűre módosul.

13.4. Mind a Megrendelő, mind a Vállalkozó belföldi adóalany.



13.5. Megrendelő fizetési késedelme esetén Megrendelő köteles a Vállalkozó részére fizetendő ellenérték után a Ptk. 301/A. §-ban meghatározott mértékű késedelmi kamat megfizetésére.

13.6. Az 1997. évi LXXVIII. tv. 39/A § (6) bekezdése alapján: Építési tevékenység végzésére az építtető a vállalkozó kivitelezővel (alvállalkozói szerződés esetén a vállalkozó kivitelező az alvállalkozó kivitelezővel) építési szerződést köt. Az építési szerződés teljesítésében részt vevő alvállalkozó kivitelező építési szerződésében rögzített fizetési határideje nem haladhatja meg az építtető és a vállalkozó kivitelező által megkötött építési szerződésben meghatározott fizetési határidejét. Az építtetővel szerződéses viszonyban álló

13.7. vállalkozó kivitelező az építési szerződésben foglalt kötelezettsége maradéktalan teljesítéséről benyújtott végszámla teljes körű kiegyenlítésére csak akkor jogosult, ha a kötelezettsége teljesítésében részt vevő alvállalkozó kivitelezők követelésének kiegyenlítését hiánytalanul igazolja, függetlenül azok fizetési határidejétől.

13.8. A Megrendelő a 2003. évi XCII. tv. – Art. - 36/A § értelmében a havi nettó 200.000.- Ft értéket elérő számlákat abban az esetben fizetheti ki, ha a Vállalkozó bemutat, átad vagy megküld a tényleges kifizetés időpontjától számított 30 napnál nem régebbi nemlegesnek minősülő együttes adótartozási igazolást, vagy a Vállalkozó a kifizetés időpontjában szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban.

A Vállalkozó az alvállalkozóival kapcsolatban – amennyiben vannak/lesznek – az Art. 36/A § szabályai szerint köteles eljárni.

14. Szavatosság – jótállás, kötbér:

14.1. A Vállalkozó a megvalósítást követő 1 éves utó-felülvizsgálati időszakot is magában foglalóan jó teljesítési biztosítékot nyújt (bruttó ajánlati ár 5%), 5.951.288.-Ft, azaz – Ötmillió-kilencszázötvenegyezer-kettőszáznyolcvannyolc--forint értékben. Az utó-felülvizsgálatot követően a jó teljesítési biztosíték jótállási biztosítékká válik a pályázattal, valamint az aszfalt burkolással megvalósuló utcákban végzett munkákra az ajánlatban vállalt 60 hónap jótállási időre. A jótállási időn belül az esetlegesen szükséges javítási munkákat saját költségére haladéktalanul köteles megkezdeni és elvégezni. A Vállalkozó a biztosítékot bankgarancia formájában nyújtja.

Amennyiben a Megrendelő ezen biztosítékok terhére lehívást eszközöl, a Vállalkozó ezt követően ezen biztosítékot 72 órán belül köteles az eredeti szintre feltölteni. Ennek megtagadása, vagy elmulasztása egyoldalú felmondási ok. A szerződésszegés alapján érvényesíteni kívánt lehívás mértéke a Megrendelő kizárólagos mérlegelési jogköre.

14.2. A Vállalkozó jótállása megszűnik:

- rendeltetésselenszerű használat vagy rongálás következtében,
- karbantartás és javítás kötelezettség elmulasztása esetén, amennyiben az a Megrendelőt terheli.

14.3. Amennyiben a Vállalkozónak felrhatóan a jelen szerződés 4. pontjában rögzített véghatáridőt a Vállalkozó elmulasztja, a Megrendelő vele szemben kötbérigényt jogosult érvényesíteni. A késedelmi kötbér mértéke 1.000.000.-Ft/nap, azaz –Egymillió --.forint/nap. A felek meghiúsulási kötbért is kikötöttek, melynek mértéke a bruttó ajánlati ár 5%-a, 5.951.288.-Ft, azaz –Ötmillió-kilencszázötvenegyezer-kettőszáznyolcvannyolc--Ft. A Vállalkozó a biztosítékot bankgarancia formájában nyújtja. A kötbérek lejárt követelésnek minősülnek.

14.4. A jelen szerződés szerinti bármilyen kötbérigényét, vagy követelését a Megrendelő jogosult a Vállalkozó által nyújtott bármely Biztosíték terhére, vagy a Vállalkozó részére, bármilyen jogcímen járó összeg visszatartásával, beszámítás jogcímen kiegyenlíteni.

15. Egyéb megállapodások:

15.1. A Vállalkozó kötelezte magát, hogy a birtokába került adatokat, terveket, illetve egyéb információkat bizalmasan kezeli, azokat csak a tárgyi munka megvalósításához használja fel és harmadik személy számára a hozzáférés lehetőségét meggátolja.

15.2. A szerződés teljesítésével összefüggő minden adó-, vám- és egyéb járulékos költség a Vállalkozót terheli, amely nem érinti a 13. pontban részletezett, jogszabályi rendelkezésen alapuló ÁFA megfizetési szabályozást.

15.3. A Megrendelőnek a Kbt. 305. § (4) bekezdése szerinti feltételek teljesülésének esetre beszedési megbízás teljesítésére szóló, a pénzforgalmi szolgáltatójának adott hozzájárulását, felhatalmazó nyilatkozatát jelen szerződés 1. sz. melléklete tartalmazza.

16. Nyilatkozat alvállalkozók igénybevételéről

A Vállalkozó a feladatokat saját maga és/vagy az ajánlatában megjelölt alvállalkozó(k) bevonásával köteles teljesíteni. A Vállalkozó a Kbt. rendelkezései szerint a teljesítése 10 (tíz) százalékát meghaladóan igénybe vehető alvállalkozói: ----- A Vállalkozó alvállalkozó(k) bevonása esetén is teljes körűen és közvetlenül felelős a jelen szerződésben foglalt kötelezettségek teljesítéséért.

A Vállalkozó kizárólag a Kbt. 304. §-ának (3) bekezdésében meghatározott feltételek fennállása esetén vehet igénybe az ajánlatában meg nem jelölt alvállalkozót.

17. Kifogások - jogvita:

17.1. A Felek vitás kérdéseiket közvetlen tárgyalások útján, békés úton kísérelik meg rendezni. Amennyiben ez 30 napon belül nem vezet eredményre, a felek megállapodása alapján a jogvita elbírálására pertárgyértéktől függően a Pest Megyei Bíróság, illetve a Ceglédi Városi Bíróság illetékességét kötik ki.

Az egyik fél által a másik félnek küldött értesítéseket írásban (levélben, táviratilag, telefaxon vagy e-mailen) kell megküldeni és írásban kell visszaigazolni. Az értesítésben foglaltak akkor lépnek hatályba, amikor azt kikézbcsítették, vagy az értesítés érvényességi napján, attól függően, hogy melyik van később.