

# SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

62

## módosítása

mely létrejött egyrészről

### **Abony Város Önkormányzata**

(2740 Abony, Kossuth tér 1.)

mint Megrendelő (továbbiakban Megrendelő)

Adószáma: 15390709-2-13

APÉH-nál bejelentett bankszámlaszáma: 11993609-06147486-10000104

Képviseli: Romhányiné dr. Balogh Edit, polgármester

másrészről a

### **ALLEGRO Kereskedelmi Kivitelező és Szolgáltató Kft.**

(1045. Budapest, Berliu u. 47-49.)

Képviseli: Tóthné Kovács Éva

Cégjegyzékszám: 01-09-167930

Cégbíróság: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság

Adószám: 10361863-2-41

Statisztikai számjel: 10361863-4646-113-01

Számlaszám: MKB Zrt. 10300002-20208217-00003285

- a továbbiakban: Szállító -

Között az alábbi feltételek szerint:

Szerződő felek megállapítják, hogy a Megrendelő az „Abony Város Önkormányzata – ” új orvosi műszerek szállítása és üzembe helyezése elnevezésű a TED-en 2010/S 61-090597 számú hirdetményvel megindított közbeszerzési eljárásában nyertes ajánlattevővel, a Szállítóval különféle orvosi műszerek szállítására és üzembe helyezésére az ajánlattételi dokumentációban részletezett műszaki tartalom szerint 2010. június 17. napján szállítási szerződést kötött.

Szerződő felek a közbeszerzésekről szóló 2009. CXXIX. törvény (Kbt.), a Polgári törvénykönyvről szóló 1959. IV. törvény (Ptk.), valamint a támogató rendelkezéseivel összhangban - tekintettel arra, hogy a szállítási szerződés 4.1.) pontja szerinti teljesítés helye, (2740 Abony, Újszász út 21-23.) nincsen teljesítésre alkalmas állapotban - a megkötött szállítási szerződést az alábbiak szerint módosítják:

A.)

a vállalkozási szerződés 4.2) pontja az alábbiakra módosul

4.2. Szállító kötelezettséget vállal arra, hogy a készülékek leszállítását, amennyiben szükséges beszerelését és üzembe helyezését a munkaterület (2740 Abony, Újszász út 21-23.) részére történő átadásától számított 13. napig teljesíti a Megrendelő részére.

Toly

2/

Megrendelő a munkaterület tervezett átadásának időpontjáról 5 munkanappal azt megelőzően értesíti Szállítót. Amennyiben a Szállítónak az átadás tervezett időpontja nem megfelelő, úgy a felek közösen a tervezett időponthoz képest legfeljebb 5 munkanapos eltéréssel új munkaterület átadási időpontot tűznek ki. Ebben az időpontban a munkaterület akkor is átadottnak minősül, ha azon a szállító képviselője nem vesz részt.

B.)

Szerződő felek megállapítják, hogy a szállítási szerződés további rendelkezéseit változatlan tartalommal továbbra is kötelező érvényűnek ismerik el.

Abony, 2010. június 30.

*Tóthné Kovács Éva*

Szállító  
ALLEGRO Kft.  
Tóthné Kovács Éva

*Romhányiné dr. Balogh Edit*

Megrendelő  
Abony Város Önkormányzata  
Romhányiné dr. Balogh Edit, polgármester

