

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

62

módosítása

mely létrejött egyrészről

Abony Város Önkormányzata

(2740 Abony, Kossuth tér 1.)

mint Megrendelő (továbbiakban Megrendelő)

Adószáma: 15390709-2-13

APÉH-nál bejelentett bankszámlaszáma: 11993609-06147486-10000104

Képviseli: Romhányiné dr. Balogh Edit, polgármester

másrészről a

ALLEGRO Kereskedelmi Kivitelező és Szolgáltató Kft.

(1045. Budapest, Berliini u. 47-49.)

Képviseli: Tóthné Kovács Éva

Cégjegyzékszám: 01-09-167930

Cégbíróság: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság

Adószám: 10361863-2-41

Statisztikai számjel: 10361863-4646-113-01

Számlaszám: MKB Zrt. 10300002-20208217-00003285

- a továbbiakban: Szállító -

Között az alábbi feltételek szerint:

Szerződő felek megállapítják, hogy a Megrendelő az „Abony Város Önkormányzata – ” új orvosi műszerek szállítása és üzembe helyezése elnevezésű a **TED-en 2010/S 61-090597 számú** hirdetményvel megindított közbeszerzési eljárásában nyertes ajánlattevővel, a Szállítóval különféle orvosi műszerek szállítására és üzembe helyezésére az ajánlattételi dokumentációban részletezett műszaki tartalom szerint 2010. június 17. napján szállítási szerződést kötött.

Szerződő felek a közbeszerzésekről szóló 2009. CXXIX. törvény (Kbt.), a Polgári törvénykönyvről szóló 1959. IV. törvény (Ptk.), valamint a támogató rendelkezéseivel összhangban - tekintettel arra, hogy a szállítási szerződés 4.1.) pontja szerinti teljesítés helye, (2740 Abony, Újszász út 21-23.) nincsen teljesítésre alkalmas állapotban - a megkötött szállítási szerződést az alábbiak szerint módosítják:

A.)

a vállalkozási szerződés 4.2) pontja az alábbiakra módosul

4.2. Szállító kötelezettséget vállal arra, hogy a készülékek leszállítását, amennyiben szükséges beszerelését és üzembe helyezését a munkaterület (2740 Abony, Újszász út 21-23.) részére történő átadásától számított 13. napig teljesíti a Megrendelő részére.

Toly

2/

Megrendelő a munkaterület tervezett átadásának időpontjáról 5 munkanappal azt megelőzően értesíti Szállítót. Amennyiben a Szállítónak az átadás tervezett időpontja nem megfelelő, úgy a felek közösen a tervezett időponthoz képest legfeljebb 5 munkanapos eltéréssel új munkaterület átadási időpontot tűznek ki. Ebben az időpontban a munkaterület akkor is átadottnak minősül, ha azon a szállító képviselője nem vesz részt.

B.)

Szerződő felek megállapítják, hogy a szállítási szerződés további rendelkezéseit változatlan tartalommal továbbra is kötelező érvényűnek ismerik el.

Abony, 2010. június 30.

Tóthné Kovács Éva
ALLEGRO

Szállító
ALLEGRO Kft.
Tóthné Kovács Éva

Romhányiné dr. Balogh Edit
Megrendelő

Abony Város Önkormányzata
Romhányiné dr. Balogh Edit, polgármester

